

2022/12月各項專案 報告日程



2022年12月

< 今天 >

週日		週一		週二		週三		週四		週五		週六	
初四	27日	初五	28日	初六	29日	初七	30日	初八	12月1日	初九	2日	初十	3日
本週										費用系統 說明1			
十一	4日	十二	5日	十三	6日	十四	7日	十五	8日	十六	9日	十七	10日
費用系統正式案例(KeyUser敲單)										系統培訓(早會後)			
										★ 18:00 ECS 停止打單簽核			
十八	11日	★ 十九	12日	二十	13日	廿一	14日	廿二	15日	廿三	16日	廿四	17日
		費用系統 正式開放打單											
廿五	18日	廿六	19日	廿七	20日	廿八	21日	廿九	22日	臘月初一	23日	初二	24日
費用系統行銷預算匯入及正式打單													
初三	25日	初四	26日	初五	27日	初六	28日	初七	29日	初八	30日	初九	31日
費用系統行銷預算匯入及正式打單													